

大忠國小

因應耐震補強工程教室搬遷細部計畫

《有部份班級關係到搬遷流程，需提早或延遲搬動、無法同學年一起搬遷》

《請各位師長務必參詳，並利用時間提早將教室物品整理完畢》

壹、6/15 星期二中午後的搬遷表

貳、6/16 星期三上午的搬遷時間表

參、各班級教室物品搬遷原則

- 一、『六年級』搬遷說明
- 二、『一至五年級』搬遷注意事項
- 三、耐震補強工程施做班級搬遷後注意事項

《101、108、109、110、207、208、306、307、308》

《資源班及 2、3 樓電腦教室》

肆、6/15 搬遷後班級位置圖

壹、6/15 星期二中午後的搬遷表

搬遷時間	搬遷班級	附註說明
午休時間 12：40	502	502 提早於中午 12：40 分先搬進 602 教室。
第五節課 13：10	402 、501、503、 504、505、506、 507、508、509、510	402 班先搬遷至原 502 教室。510 俟 402 搬遷完成後，再搬遷至原 402 班教室。
第六節課 14：00	309 、 310 、401、 403、404、405、 406、407、408、409	309、310 提早於 6/15 星期二下午第六節 14：00，先分別搬進原 409 教室、原 509 教室。


貳、6/16 星期三上午的搬遷時間表

搬遷時間	搬遷班級	附註說明
升旗時間 08：05	210 、301、302、 303、304、305、 306、307、308	210 需先搬進原 310 教室，方便後續班級搬遷。
第一節課 08：45	107 、201、202、 203、204、205、 206	(1) 207 班、208 班、209 班『先留在原教室』，於第二節課再搬遷。 (2) 107 班俟 206 班搬遷完成後，立刻進行搬遷。
第二節課 09：35	第一輪次 102、103、104、 105、106、 209 第二輪次 208、207、101、 108、109、110	(1) 102、103、104、105、106、 209 班先搬遷。 (2) 第一輪次搬遷完成後， 208、207、101、108、109、110 再搬遷。

參、各班級教室物品搬遷原則

一、『六年級』搬遷說明

- (一) 請學生務必在 6/11 前將教室內個人物品帶回或清除、環境整理乾淨。
- (二) 6 年 1 班至 6 年 8 班導師的**個人物品及電腦**，請提早於 6/15 中午前整理、減量及打包好，擺放在下圖的指定位置，將物品減量靠牆壁擺放並留出通道。
- (三) 請 6 年 9 班**皇菱導師**先減量個人物品，務必將教室內的個人物品清理乾淨。
您的物品可分別與 6-7 及 6-8 的導師一起置放。(感謝佳慧及馨仁老師的情義相挺)
- (四) 再麻煩 6 年 2 班雅麗老師，5 年 2 班預計提早於 6/15 中午 12：40 分搬進貴班教室，俾利後續 5 年級班級搬遷。




二、『一至五年級』搬遷注意事項

- (一) 班級的掃具、批改桌*1、電腦桌*1、餐車*1、三層矮書櫃*2、部份教室有高書櫃*1（附有玻璃的那一種）以上物品請留在原班級，勿搬動。
- (二) 物品減量、提早整理規劃：請學生在 6/11 放學前將教室內不必要的個人物品帶回或清除，學生**置物櫃**要整理乾淨、清空。
- (三) 個人電腦、個人置物櫃（有鎖的、可看財產標籤）跟導師移動；各班級掃具要留在原班級。

三、耐震補強工程施做班級搬遷後注意事項

《101、108、109、110、207、208、306、307、308、資源班及2、3樓電腦教室》

- (一) **101、108 班教室內物品需清空**，需將教室內物品包含課桌椅移至 102 及 103 班後走廊、104、105 班後走廊，位置如下圖。課桌椅盡量靠女兒牆石椅擺放整齊並留通道。



- (二) 109、110、207、208、306、307、308 班在離開教室前，**需將教室課桌椅集中至教室中間**，如下圖；紅圈處為施工位置，請老師將教室內物品盡量遠離紅圈處；306、電腦教室及資源班面對忠誠街的牆面會施做工程，物品盡量遠離紅圈處，物品盡量往中間集中，便於覆蓋及工程施作。

